

شماره :
تاریخ :
پیوست :

گزارش نظارت دوره دوم طرح بازرگانی زردچوبه قلم

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	بازرگانی زردچوبه قلم
نام شرکت متقاضی	ارمغان امید شمیلا
نام صاحب امضای مجاز شرکت	داود رنگی، ایمان رنگی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:


عنوان	شرح اقدامات
بازرگانی زردچوبه قلم	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زردچوبه قلم

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
زردچوبه قلم	۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰





پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۱۸۸,۳۰۸,۱۷۱,۳۶۱	۲۴۷,۸۲۸,۳۸۷,۵۲۹	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸۸,۳۰۸,۱۷۱,۳۶۱	۴۳۶,۱۳۶,۵۵۸,۸۹۰	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد واقعی	۲۲۰,۲۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۷۳,۴۸۷,۳۹۲,۵۰۰	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۲۲۰,۲۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۳,۷۰۴,۷۶۷,۵۰۰	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۱٪	۲۳٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۱٪	۴۴٪	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	-	-

اینجانب داود رنگی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت ارمغان امید شمیلا به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

