

تاریخ:

شماره:

پیوست:



Varian Pharmed Research &
Manufacturing Company
شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
(سهامی خاص)

گزارش نظارت دوره سوم طرح تولید آمپول ویتامین C

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید آمپول ویتامین C
نام شرکت متقاضی	تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
نام صاحب امضای مجاز شرکت	مهرداد والی نژاد، محمد تقی فتحی
مبلغ تامین مالی شده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید آمپول ویتامین C	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه، اداری، عمومی و فروش و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
اداری، عمومی و فروش	۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملزومات و مواد غیرمستقیم مصرفی و ...

درآمد پیش‌بینی شده طرح:


عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
آمپول ویتامین C	۲۶۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰



امضای متقاضی



امضای مدیر مالی



امضای عامل

کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی،
خیابان گلرخ ۲، خیابان گلشید ۲، قطعه ۱۵۳۴ کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۴۶۹۴
تلفکس: (داخلی ۱۵۵) ۰۲۶-۳۴۰۱۷۲۶۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰

دفتر مرکزی: ستاری شمال، خیابان خجسته پور، پلاک ۲۳۰
کد پستی: ۱۴۷۳۶۱۸۶۸۹ تلفکس: (داخلی ۵۵۰) ۰۲۱-۴۳۰۰۴۰۵۱
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۸۷۷۸۴۶۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:



Varian Pharmed Research & Manufacturing Company
شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
(سهامی خاص)

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۵۳۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۳۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۵۳۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۵۳۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد واقعی	۱۷۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۱۷۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد پیش‌بینی شده	۱۷۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۱۷۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۵٪	۲۰٪	۲۰٪	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۴۵٪	۶۵٪	۸۵٪	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۵٪	۲۰٪	۲۰٪	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۵٪	۶۵٪	۸۵٪	-

اینجانب محمدتقی فتحی با سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

شرکت تحقیقاتی و تولیدی
واریان فارمد
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۴۹۶

امضای متقاضی



امضای نهاد مالی



دفتر مرکزی: ستاری شمال، خیابان خجسته پور، پلاک ۲۳۰
کد پستی: ۱۴۷۳۶۱۸۶۸۹ تلفکس: (داخلی ۵۵) ۰۲۱-۴۴۰۰۴۰۵۱
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۸۷۷۸۴۶۹

کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی،
خیابان گلرخ ۲، خیابان گلشید ۲، قطعه ۱۵۳۴ کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۴۶۹۴
تلفکس: (داخلی ۱۵۵) ۰۲۶-۳۴۰۱۷۲۶۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰