

گزارش نظارت دوره دوم طرح تولید شربت لیکو میون

تاریخ:
پیوست:
شماره:

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید شربت لیکو میون
نام شرکت متقاضی	ایان فارمد
نام صاحب امضای مجاز شرکت	سارا سپهر، مهدی نریمانی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید شربت لیکو میون	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	-	مطابق برنامه، هزینه‌کرد طرح فقط برای سه‌ماهه اول سال منظور شده و در بازه زمانی ماه چهارم تا پایان طرح، هیچ هزینه‌ای در شاخص‌های عملکردی پیش‌بینی نشده است.

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
شربت لیکو میون	۱۵۶,۲۵۰,۰۲۰,۰۰۰

امضای متقاضی

شرکت ایان فارمد
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۸۳۹۳۷

امضای نهاد مالی

کد پستی: ۱۹۹۴۷۱۴۳۶۴ | تلفن: ۰۲۱-۹۱۲۰۰۰۹۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۷۹۰۰۴۶

امضای عامل

GOLRANG INNOVATION CENTER

تاریخ:
پیوست:
شماره:

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۵۱,۴۰۷,۱۲۵,۷۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵۱,۴۰۷,۱۲۵,۷۰۰	-	-	-
درآمد واقعی	۳۱,۰۳۱,۲۸۳,۵۵۷	۷۹,۵۳۹,۵۷۰,۸۰۲	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۳۱,۰۳۱,۲۸۳,۵۵۷	۱۱۰,۵۷۰,۸۵۴,۳۵۹	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۱۰۴,۱۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۲۰,۰۰۰	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰۴,۱۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۲۰,۰۰۰	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۸٪	۹٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۸٪	۴۷٪	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۲٪	۱۵٪	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۲٪	۵۷٪	-	-

با توجه به تأخیر در فرآیند تأمین، در سه ماهه نخست طرح تأمین مالی جمعی امکان واردات کالای مذکور و همچنین شرایط ناشی از جنگ در سه ماهه دوم طرح، امکان تحقق برنامه فروش مطابق با شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) فراهم نگردید؛ با این حال، پیگیری‌های لازم در حال انجام بوده و پیش‌بینی می‌شود فروش محصول مذکور در ماه های آتی محقق شود. از این رو سود سه ماهه دوم طرح از منابع داخلی شرکت تأمین و پرداخت شده است و در همین راستا، شرکت ابیان فارمد متعهد می‌گردد با تسریع در حل فصل مشکلات بوجود آمده، نسبت به اجرای کامل تعهدات خود در طرح تأمین مالی جمعی «تولید شربت لیکو میون» اقدام نماید.

اینجانب سارا سپهر با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت ابیان فارمد به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تأمین مالی جمعی گلرنگ کردان و تأمین کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و یا هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

امضای متقاضی
شرکت ابیان فارمد
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۸۳۹۳۷

امضای نهاد مالی
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۴۶۵۸۹۳

امضای حامی
GOLRANG INNOVATION CENTER