

تاریخ:

شماره:

پیوست:



Varian Pharmed Research &
Manufacturing Company
شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
(سهامی خاص)

گزارش نظارت دوم طرح تولید آمپول استامینوفن

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید آمپول استامینوفن
نام شرکت متقاضی	تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
نام صاحب امضای مجاز شرکت	محمدتقی فتحی، مهرداد والی نژاد
مبلغ تامین مالی شده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:


عنوان	شرح اقدامات
تولید آمپول استامینوفن	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
اداری عمومی و فروش	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های فروش، ملزومات و مواد غیرمستقیم مصرفی و هزینه ساخت

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
آمپول استامینوفن	۳۴۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰



امضای متقاضی



امضای عامل

کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی،
خیابان گلرخ ۲، خیابان گلشید ۲، قطعه ۱۵۳۴ کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۴۶۹۴
تلفکس: (داخلی ۱۵۵) ۱۷۲۶۸ ۳۴۰-۲۶ شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰

دفتر مرکزی: ستاری شمال، خیابان خجسته پور، پلاک ۲۳۰
کد پستی: ۱۴۷۳۶۱۸۶۸۹ تلفکس: (داخلی ۵۵۰) ۴۰۵۱-۴۴۰۰۰۲۱
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۸۷۷۸۴۶۹

شماره:

پیوست:

Varian Pharmed Research & Manufacturing Company
شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
(سهامی خاص)

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد واقعی	۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-

وضعیت فیزیکی طرح


عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۰٪	۶۰٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۴۰٪	۶۰٪	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۰٪	۶۰٪	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۰٪	۶۰٪	-	-

اینجانب محمد تقی فتحی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

شرکت تحقیقاتی و تولیدی
واریان فارمد
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۴۹۶

امضای متقاضی

کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی،
خیابان گلرخ ۲، خیابان گلشید ۲، قطعه ۱۵۳۴ کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۴۶۹۴
تلفکس: (داخلی ۱۵۵) ۰۲۶-۳۴۰۱۷۲۶۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰



امضای عامل

دفتر مرکزی: ستاری شمال، خیابان خجسته پور، پلاک ۲۳۰
کد پستی: ۱۴۷۳۶۱۸۶۸۹ تلفکس: (داخلی ۵۵۰) ۰۴۰۴۰۴۰۵۱-۲۱
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۸۷۷۸۴۶۹