



مجتمع صنایع غذایی شیررضا

گزارش نظارت دوره سوم طرح تولید محصولات فرآوری شده از مغزیجات با برند شیررضا

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید محصولات فرآوری شده از مغزیجات با برند شیررضا
نام شرکت متقاضی	مجتمع صنایع غذایی شیر رضا
نام صاحب امضای مجاز شرکت	محمد رضا دهقان طزرجانی
مبلغ تامین مالی شده	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
فروش حلوا ارده و شکری، انواع کرم ارده و کره بادام زمینی	در این طرح تمامی هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه، نیرو انسانی، لجستیک، مالی و بازاریابی پیش‌بینی شده است و سایر هزینه‌ها مانند فنی از محل درآمد شرکت تأمین خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	۱۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه حلوا ارده و شکری، انواع کرم ارده و کره بادام زمینی
نیروی انسانی	۲۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
بازاریابی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیلبورد و تبلیغات محیطی
لجستیک	۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فضای کاری و لجستیک

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
درآمد فروش حلوا ارده و شکری	۱۲۰,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰
درآمد فروش انواع کرم ارده	۱۷,۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰
درآمد فروش انواع کرم بادام زمینی	۴۴,۷۰۲,۱۰۰,۰۰۰
مجموع	۱۸۳,۰۷۷,۱۰۰,۰۰۰



امضای متقاضی



امضای نهاد مالی



امضای عامل

کارخانه: ایران، یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز ۳، بلوار لادن، پلاک ۳
کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۸۵۹ | تلفکس: ۰۳۵ ۳۷۲۷۵۷۸۰ - ۳



مجتمع صنایع غذایی شیررضا

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۱۴۹,۹۹۴,۸۸۷,۵۸۶	۱۲۷,۶۱۲,۵۵۸,۴۵۸	۱۲۹,۲۱۱,۶۲۵,۷۷۴	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴۹,۹۹۴,۸۸۷,۵۸۶	۲۷۷,۶۰۷,۴۴۶,۰۴۴	۴۰۶,۸۱۹,۰۷۱,۸۱۸	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۱۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد واقعی	۱۲۴,۰۲۵,۸۳۴,۷۹۴	۱۸۴,۰۳۸,۵۹۷,۳۲۱	۱۸۲,۱۰۲,۶۸۱,۵۰۲	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۱۲۴,۰۲۵,۸۳۴,۷۹۴	۳۰۸,۰۶۴,۴۳۲,۱۱۵	۴۹۰,۱۶۷,۱۱۳,۶۱۷	-
درآمد پیش‌بینی شده	۱۲۲,۰۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۷۷,۱۰۰,۰۰۰	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲۲,۰۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰٪	۲۸٪	۲۹٪	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰٪	۴۸٪	۷۷٪	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۱٪	۲۹٪	۲۸٪	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۱٪	۵۰٪	۷۸٪	-

اینجانب محمدرضا دهقان طرزجانی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت مجتمع صنایع غذایی شیر رضا به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه پذیر می‌باشد.



کارخانه: ایران، یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز ۳، بلوار لادن، لادن ۳
کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۴۸۵۹ | تلفکس: ۳۵۳۷۲۷۵۷۸۰ - ۳