

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....



گزارش نظارت دوره سوم طرح بازرگانی زردچوبه قلم

مشخصات طرح و گزارش:

| عنوان                    | شرح                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| نام طرح                  | بازرگانی زردچوبه قلم                    |
| نام شرکت متقاضی          | ارمغان امید شمیلا                       |
| نام صاحب امضای مجاز شرکت | داود رنگی، ایمان رنگی                   |
| مبلغ تامین مالی شده      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                    |
| بازه گزارش               | از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
| دوره گزارش               | سه ماهه                                 |

اقدامات صورت گرفته طرح:

| عنوان                | شرح اقدامات                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بازرگانی زردچوبه قلم | در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد. |

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان هزینه | مبلغ (ریال)     | توضیحات     |
|-------------|-----------------|-------------|
| مواد اولیه  | ۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | زردچوبه قلم |

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان درآمد | مبلغ (ریال)     |
|-------------|-----------------|
| زردچوبه قلم | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

امضای متقاضی

امضای نماینده مالی

امضای عامل

ارمغان امید شمیلا  
Armaghan Omid Shamila

شعبه گردان کوروش  
«سهامی خاص»  
شماره ثبت: ۵۴۶۵۱۹

GOLRANG INNOVATION CENTER

شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....



پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

| عنوان                        | دوره اول (ریال) | دوره دوم (ریال) | دوره سوم (ریال) | دوره چهارم (ریال) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| هزینه‌های واقعی              | ۱۸۸,۳۰۸,۱۷۱,۳۶۱ | ۲۴۷,۸۲۸,۳۸۷,۵۲۹ | .               | -                 |
| هزینه‌های واقعی تجمعی        | ۱۸۸,۳۰۸,۱۷۱,۳۶۱ | ۴۳۶,۱۳۶,۵۵۸,۸۹۰ | .               | -                 |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده       | ۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی | ۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| درآمد واقعی                  | ۲۲۰,۲۱۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۷۳,۴۸۷,۳۹۲,۵۰۰ | ۱۳۷,۹۰۵,۴۵۰,۰۰۰ | -                 |
| درآمد تجمعی واقعی محقق شده   | ۲۲۰,۲۱۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۴۹۳,۷۰۴,۷۶۷,۵۰۰ | ۶۳۱,۶۱۰,۲۱۷,۵۰۰ | -                 |
| درآمد پیش‌بینی شده           | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |
| درآمد تجمعی پیش‌بینی شده     | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 |

وضعیت فیزیکی طرح

| عنوان                            | دوره اول (درصد) | دوره دوم (درصد) | دوره سوم (درصد) | دوره چهارم (درصد) |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۱٪             | ۲۳٪             | ۲۰٪             | -                 |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۱٪             | ۴۳٪             | ۶۳٪             | -                 |
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪             | ۲۵٪             | ۲۵٪             | -                 |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪             | ۵۰٪             | ۷۵٪             | -                 |

اینجانب داود رنگی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت ارمغان امید شمیلا به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کارد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

امضای متقاضی  
امضای نهاد مالی  
امضای عامل

ارمغان امید شمیلا  
Armaghan Omid Shamila

کمیته سبدگردان کوثری  
«سهامی خاص»  
شماره ثبت: ۵۶۴۵۱۹

GOLRANG INNOVATION CENTER