

گزارش نظارت دوره سوم طرح تولید چراغ شهری

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید چراغ شهری
نام شرکت متقاضی	فرا تجارت زردکوه
نام صاحب امضای مجاز شرکت	صادق زارع فارسانی، فرزند حاجی عظیمی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید چراغ شهری	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه، منابع انسانی و هزینه‌های عمومی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
منابع انسانی	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق ماهانه نیروی انسانی
هزینه‌های اداری عمومی و فروش	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های تبلیغات، پورسانت فروش و شرکت در نمایشگاه و ...

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
چراغ شهری	۱۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فرا تجارت زردکوه
 امضای متقاضی: ۱۰۶۲
 امضای مجاز

امضای مجاز
 شماره ثبت ۵۸۹
 «همای خاص»

امضای عامل
 INNOVATION CENTER

شرکت فرا تجارت زردکوه

شهرکرد، قطب صنعتی شهرکرد، فاز ۳، بلوار امام خمینی (ره)
 بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، خیابان فضیلت ۱، پلاک ۱۷۵
 کدپستی: ۸۸۱۳۶۵۸۳۴۶ تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۰۰

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۲۲۶,۵۲۲,۵۱۲,۲۸۵	۱۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۶,۵۲۲,۵۱۲,۲۸۵	۲۳۸,۰۵۲,۵۱۲,۲۸۵	۲۵۳,۶۵۲,۵۱۲,۲۸۵	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۲۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۲۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد واقعی	۷۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۰,۴۹۸,۳۱۳	۱۴۱,۸۱۸,۰۳۷,۹۰۶	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۷۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۴۹۸,۳۱۳	۲۵۶,۰۶۸,۵۳۶,۲۱۹	-
درآمد پیش‌بینی شده	۸۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۸۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-

وضعیت فیزیکی طرح


عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۹٪	۱۵٪	۳۵٪	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۹٪	۵۴٪	۸۹٪	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۶٪	۱۳٪	۲۰٪	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۶٪	۵۹٪	۷۹٪	-

افزایش هزینه‌های دوره سوم عمدتاً ناشی از افزایش حجم عملیات اجرایی و تسریع در روند تولید با هدف تحقق ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی در این دوره بوده است. همچنین، افزایش سطح هزینه‌کرد تحت تأثیر رشد قیمت‌ها و تورم نیز قرار داشته است.

اینجانب صادق زارع فارسانی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت فراتجارت زردکوه به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کارد و تامین‌کنندگان از بابی ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



امضای متقاضی



شرکت فرا تجارت زردکوه

شهرکرد، قطب صنعتی شهرکرد، فاز ۳، بلوار امام خمینی (ره)
 بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، خیابان فضیلت ۱، پلاک ۱۷۵
 کدپستی: ۸۸۱۳۶۵۸۳۴۶ تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۰۰