

تاریخ  
شماره  
پرونده



Varian Pharmed Research &  
Manufacturing Company  
شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد  
(سهامی خاص)

گزارش نظارت دوره اول طرح تولید آمپول استامینوفن

مشخصات طرح و گزارش:

| عنوان                    | شرح                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| نام طرح                  | تولید آمپول استامینوفن                  |
| نام شرکت متقاضی          | تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد          |
| نام صاحب امضای مجاز شرکت | محمدتقی فتحی، مهرداد والی نژاد          |
| مبلغ تامین مالی شده      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                        |
| بازه گزارش               | از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
| دوره گزارش               | سه ماهه                                 |

اقدامات صورت گرفته طرح:


| عنوان                  | شرح اقدامات                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تولید آمپول استامینوفن | در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد. |

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان هزینه        | مبلغ (ریال)     | توضیحات                                                                  |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| مواد اولیه         | ۳۰۵,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | استامینوفن، پوکه آمپول، اتانول و ...                                     |
| اداری عمومی و فروش | ۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه‌های فروش، ملزومات و مواد غیرمستقیم مصرفی، هزینه ساخت و مشاوره مالی |

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان درآمد      | مبلغ (ریال)     |
|------------------|-----------------|
| آمپول استامینوفن | ۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |



امضای متقاضی

امضای نهاد مالی

امضای عامل

کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی،  
خیابان گلرخ ۲، خیابان گلشید ۲، قطعه ۱۵۳۴ کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۴۶۹۴  
تلفکس: (داخلی ۱۵۵) ۰۲۶-۳۴۰۱۷۲۶۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰

دفتر مرکزی: ستاری شمال، خیابان خجسته پور، پلاک ۲۳  
کد پستی: ۱۴۷۳۶۱۸۶۸۹ تلفکس: (داخلی ۵۵۰) ۰۴۰۵۱-۴۴۰۲۱  
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۸۷۷۸۴۶۹



**Varian Pharmed Research & Manufacturing Company**  
**شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد**  
**(سهامی خاص)**

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

| عنوان                        | دوره اول (ریال) | دوره دوم (ریال) | دوره سوم (ریال) | دوره چهارم (ریال) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| هزینه‌های واقعی              | ۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| هزینه‌های واقعی تجمعی        | ۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده       | ۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی | ۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد واقعی                  | ۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد تجمعی واقعی محقق شده   | ۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد پیش‌بینی شده           | ۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد تجمعی پیش‌بینی شده     | ۱۱۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |

وضعیت فیزیکی طرح

| عنوان                            | دوره اول (درصد) | دوره دوم (درصد) | دوره سوم (درصد) | دوره چهارم (درصد) |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۴۰٪             | -               | -               | -                 |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۴۰٪             | -               | -               | -                 |
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۴۰٪             | -               | -               | -                 |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۴۰٪             | -               | -               | -                 |

اینجانب محمد تقی فتحی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



امضای متقاضی

امضای نهاد مالی

امضای عامل

کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی،  
 خیابان گلرخ ۲، خیابان گلشید ۲، قطعه ۱۵۳۴ کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۴۶۹۴  
 تلفکس: (داخلی ۱۵۵) ۰۲۶ - ۳۴۰ ۱۷۲۶۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰

دفتر مرکزی: ستاری شمال، خیابان خجسته پور، پلاک ۲۳۰  
 کد پستی: ۱۴۷۳۶۱۸۶۸۹ تلفکس: (داخلی ۵۵۰) ۰۲۶ - ۴۴۰۰۴۰۵۱  
 کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۸۷۷۸۴۶۹