

گزارش نظارت دوره اول طرح تولید چراغ شهری

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید چراغ شهری
نام شرکت متقاضی	فرا تجارت زردکوه
نام صاحب امضای مجاز شرکت	صادق زارع فارسانی، فرزاد حاجی عظیمی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:



عنوان	شرح اقدامات
تولید چراغ شهری	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه، منابع انسانی و هزینه‌های عمومی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدنه، لنز و SMD chip و ...
منابع انسانی	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق ماهانه نیروی انسانی
هزینه‌های اداری عمومی و فروش	۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های تبلیغات و مشاوره مالی

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
چراغ شهری	۸۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰



شرکت فرا تجارت زردکوه

شهرکرد، قطب صنعتی شهرکرد، فاز ۳، بلوار امام خمینی (ره)
 بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، خیابان فضیلت ۱، پلاک ۱۷۵
 کدپستی: ۸۸۱۳۶۵۸۳۴۶ تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۰۰

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فراپورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۲۲۶,۵۲۲,۵۱۲,۲۸۵	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۶,۵۲۲,۵۱۲,۲۸۵	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۲۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۲۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد واقعی	۷۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۷۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۸۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۸۴,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۹٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۹٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۶٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۶٪	-	-	-

با توجه به نوع محصول، چراغ‌های شهری به‌عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت روشنایی شهری، با هدف تأمین دید کافی در شب و ارتقای ایمنی معابر و فضاهای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در پروژه‌های مختلف شهری و برون‌شهری نظیر خیابان‌ها، معابر مسکونی، پارک‌ها، میدان‌ها و مسیرهای بین‌شهری کاربرد دارند. با وجود کاربری گسترده این محصول، به دلیل شرایط جنگی و تأثیر آن بر بازار هدف، امکان تحقق فروش مطابق KPI طرح تأمین مالی جمعی فراهم نگردید. در همین راستا، سود متعلقه دوره مذکور از محل منابع داخلی شرکت تأمین و پرداخت شده و شرکت فرا تجارت زردکوه متعهد می‌گردد در دوره‌های آتی نسبت به ایفای کامل تعهدات خود در چارچوب طرح تأمین مالی جمعی اقدام نموده و با تسریع در اجرای برنامه‌ها، نسبت به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده طرح اهتمام ورزد.

اینجانب صادق زارع فارسانی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت فراتجارت زردکوه به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تأمین مالی جمعی گلرنگ‌کارد و تأمین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



شرکت فرا تجارت زردکوه

شهرکرد، قطب صنعتی شهرکرد، فاز ۳، بلوار امام خمینی (ره)
 بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، خیابان فضیلت ۱، پلاک ۱۷۵
 کدپستی: ۸۸۱۳۶۵۸۳۴۶ تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۰۰

