

شماره: ۱۷۷۹، ۱۲۵۱ / ۲ / ش
تاریخ: ۱۴۰۴، ۰۷، ۰۸
پیوست:



گزارش نظارت دوره دوم طرح تولید و فروش شمش فولاد ۳SP

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید و فروش شمش فولاد ۳SP
نام شرکت متقاضی	مجتمع فولاد آذرآبادگان ارس
نام صاحب امضای مجاز شرکت	محمدتقی رضاپور، محمد اسمعیل پورفلاحی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید و فروش شمش فولاد ۳SP	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه برای تولید شمش فولاد ۳SP، نیروی انسانی، فضای کاری و لجستیک، بازاریابی و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.


هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۲۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن اسفنجی و سایر مواد اولیه
نیروی انسانی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
بازاریابی	۶,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-
سربار ساخت	۶۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	لجستیک و تنخواه

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
فروش شمش ۳SP	۴۱۰,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰

کارخانه فولاد آذرآبادگان ارس / سایت صنایع سنگین / کد پستی: ۵۴۴۳۱۶۱۹۵۵
تلفن: ۰۴۱ - ۴۲۱۱۰۲۴۰ / فکس: ۰۴۱ - ۴۲۱۱۰۲۴۷
دفتر تهران: اتوبان پاسداران / بالاتر از لاله پارک / فرشته جنوبی / کوچه فرشته دهم / پلاک ۱۵
تلفن: ۰۴۱ - ۳۶۶۷۸۰۰۰ / ۰۴۱ - ۳۶۶۷۹۰۰۰ / کد پستی: ۵۱۵۸۴۷۱۳۷۶
دفتر تهران: جنت آباد جنوبی / خیابان مجاهد کبیر / لاله شرقی / پلاک ۳۱ / طبقه ۴
تلفن: ۰۳۰ و ۰۲۰ - ۴۴۸۹۹۰۲۰ / فکس: ۰۲۱ - ۴۶۰۱۴۶۸۱ / کد پستی: ۱۴۷۳۸۹۵۸۹۱
www.azarabadegan-aras.com / Info@azarabadegan-aras.com



شماره: ۷۷۹/۱۲۵۱/۲/ش
تاریخ: ۱۴۰۴، ۰۷، ۰۸
پیوست:



پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۳۷۳,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۷۳,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد واقعی	۳۴۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۳۴۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۲۷۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۲۲,۶۳۶,۳۶۴	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۲۷۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۳۸,۶۳۶,۳۶۴	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۲٪	۲۶٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۲٪	۴۸٪	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۲٪	۲۶٪	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۲٪	۴۸٪	-	-

اینجانب محمدتقی رضاپور با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الخیار و دارای حق امضا در شرکت مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه پذیر می‌باشد.

امضای متقاضی
MFA

امضای نهاد مالی
شرکت فرابورس ایران



امضای عامل
AZAR ABADEGAN
STEEL

کارخانه: منطقه آزاد ارس / سایت صنایع سنگین / کد پستی: ۵۴۴۳۱۶۲۶
تلفن: ۰۴۱ - ۴۲۱۱۰۲۴۷ / فکس: ۰۴۱ - ۴۲۱۱۰۲۴۷
دفتر تبریز: اتوبان پاسداران / بالاتر از لاله پارک / فرشته جنوبی / کوچه فرشته دهم / پلاک ۱۵
تلفن: ۰۴۱ - ۳۶۶۷۹۰۰۰ / ۰۴۱ - ۳۶۶۷۹۰۰۰ / کد پستی: ۵۱۵۸۴۷۱۳۷۶
دفتر تهران: جنت آباد جنوبی / خیابان مجاهد کبیر / لاله شرقی / پلاک ۳۱ / طبقه ۴
تلفن: ۰۲۱ - ۴۴۸۹۹۰۲۰ و ۰۲۱ - ۴۶۰۱۴۶۸۱ / فکس: ۰۲۱ - ۴۶۰۱۴۶۸۱ / کد پستی: ۱۴۷۳۸۹۵۸۹۱
www.azarabadegan-aras.com / Info@azarabadegan-aras.com