

تاریخ:
شماره:
پیوست:



Kourosh
Dried Fruits & legumes Industry
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

گزارش نظارت دوره چهارم طرح تولید چیپس سیب زمینی وی نیتو

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید چیپس سیب زمینی وی نیتو
نام شرکت متقاضی	صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
نام صاحب امضای مجاز شرکت	حبیبه آناهید، حامد شیرپور
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:


عنوان	شرح اقدامات
تولید چیپس سیب زمینی وی نیتو	در این طرح تمامی هزینه‌ها صرف خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌ها شامل نیرو انسانی، لجستیک، بازاریابی و فنی از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	-	در سه ماهه چهارم طرح، هزینه‌ای برای خرید مواد اولیه پیش‌بینی نشده است.

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
فروش چیپس سیب‌زمینی	۴۳۹,۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰

امضای متقاضی: 
 شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
 شماره ثبت: ۵۸۱۷۹۵۰۹۶۸۸۷۰۴۳۰۱
 تلفن: ۰۸۶۴۶۳۷۳۳۳۹ فکس: ۰۸۶۴۶۳۷۳۴۲۵
 دلفین: «سهامی خاص»
 شماره ثبت: ۵۳۶۵۶۹
 امضای عامل: 
 GOLRANG
 دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، انتهای بن بست آفرین، پلاک ۸، طبقه دوم. تلفن: ۰۸۶۴۶۳۷۳۳۳۹
 کارخانه خمین، شهرک صنعتی، خیابان مبتکران توسعه ۷



Kourosh
Dried Fruits & legumes Industry
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
درآمد واقعی	۸۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۸۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد پیش‌بینی شده	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴.۲٪	۲۵.۸٪	۲۴٪	۲۶٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴.۲٪	۵۰٪	۷۴٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۴٪	۲۶٪	۲۴٪	۲۶٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴٪	۵۰٪	۷۴٪	۱۰۰٪

اینجانب حامد شیرپور با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ کراد و تامین کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه پذیر می باشد.

امضای متقاضی

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات
گوروش
تهران: ۸۸۷۴۳۵۱ - ۵۸۱۷۹۰۰۰
۵۱۰۱۹۹
۵۸۶ فکس: ۵۸۶۱۶۱۷۳۳۳۹

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، انتهای بن بست آفرین، پلاک ۸، طبقه دوم.
کارخانه خمین، شهرک صنعتی، خیابان مستکران توسعه ۷
تلفن: ۲۷ و ۳۷۳۴۲۵

Office: No8, Afarin Deadend, Alvand St ,Arjantin Sq, Tehran,Iran.

Tell: +98 21 88704301, +98 21 58179000

Factory: Kourosh Factory, 7th Mobtakeran Tosee St, Industrial City, Khomein, Iran. Tel: +98 8646373425, 27 Fax: +98 8646373339