

عنوان	شرح
نام طرح	تولید چیپس سیب زمینی وی نیتو
نام شرکت متقاضی	صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
نام صاحب امضای مجاز شرکت	حبیبه آناهید، حامد شیرپور
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید چیپس سیب زمینی وی نیتو	در این طرح تمامی هزینه‌ها صرف خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌ها شامل نیرو انسانی، لجستیک، بازاریابی و فنی از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	۲۴۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه تولید چیپس سیب‌زمینی وی نیتو
سربار ساخت	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و حسابداری

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
فروش چیپس سیب‌زمینی	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰



امضای متقاضی



عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد واقعی	۸۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۸۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده (درآمد)	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده (درآمد)	۸۳,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴.۲٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴.۲٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۴٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴٪	-	-	-

اینجانب حامد شیرپور با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت سهامی خاص صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد مینماید که کلیه اطلاعات و مستنداتهای ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد مینماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ کراد و تامین کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



امضای متقاضی

