




شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه

## گزارش نظارت دوره اول طرح خرید مواد شیمیایی برای استخراج مس

مشخصات طرح و گزارش:

| عنوان                    | شرح                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| نام طرح                  | خرید مواد شیمیایی برای استخراج مس       |
| نام شرکت متقاضی          | افق توسعه معادن خاورمیانه               |
| نام صاحب امضای مجاز شرکت | سید مسعود حسینی، شهرام صیادی            |
| مبلغ تامین مالی شده      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                    |
| بازه گزارش               | از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
| دوره گزارش               | سه ماهه                                 |

اقدامات صورت گرفته طرح:

| عنوان                             | شرح اقدامات                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خرید مواد شیمیایی برای استخراج مس | در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه‌های مشاوره مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد. |

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان هزینه               | مبلغ (ریال)     | توضیحات                                              |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| مواد اولیه                | ۲۰۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | اسید سولفوریک، سولفات کبالت، نفت و سایر مواد شیمیایی |
| هزینه مالی                | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مشاوره مالی                                          |
| هزینه اداری، عمومی و فروش | ۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | اداره برق                                            |

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان درآمد | مبلغ (ریال)     |
|-------------|-----------------|
| کاتد مس     | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

۸۸۰۸۷۴۷۹

۸۸۳۶۲۱۵۸


۸۸۰۷۸۱۸۷


تلفن:

کد پستی: ۱۴۶۸۸۳۳۴۷۶



افق توسعه معادن خاورمیانه





شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

| عنوان                        | دوره اول (ریال) | دوره دوم (ریال) | دوره سوم (ریال) | دوره چهارم (ریال) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| هزینه‌های واقعی              | ۲۶۳,۲۳۶,۳۲۳,۷۰۰ | -               | -               | -                 |
| هزینه‌های واقعی تجمعی        | ۲۶۳,۲۳۶,۳۲۳,۷۰۰ | -               | -               | -                 |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده       | ۲۲۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی | ۲۲۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد واقعی                  | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد تجمعی واقعی محقق شده   | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد پیش‌بینی شده           | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |
| درآمد تجمعی پیش‌بینی شده     | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | -                 |

وضعیت فیزیکی طرح

| عنوان                            | دوره اول (درصد) | دوره دوم (درصد) | دوره سوم (درصد) | دوره چهارم (درصد) |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۳۱٪             | -               | -               | -                 |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۳۱٪             | -               | -               | -                 |
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۳۱٪             | -               | -               | -                 |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۳۱٪             | -               | -               | -                 |

اینجانب سید مسعود حسینی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه

به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح

و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی

گلرنگ‌کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



امضای متقاضی



امضای نهاد مالی



۸۸۰۸۷۴۷۹

۸۸۳۶۲۱۵۸

۸۸۰۷۸۱۸۷

تلفن:

کد پستی: ۱۴۶۸۸۳۳۴۷۶

شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان بخار مقدم، بوس کوچه گلرنگ دوم غربی

ساختمان آریو برزن، پلاک ۴