



شرکت مبین
ارتباط یکتا

گزارش نظارت دوره اول طرح تولید و فروش پایانه فروشگاهی (POS)

منحصرات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید و فروش پایانه فروشگاهی (POS)
نام شرکت متقاضی	مبین ارتباط یکتا
نام صاحب امضای مجاز شرکت	پوریا محمودیان
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید و فروش پایانه فروشگاهی (POS)	در این طرح، هزینه‌ها صرف خرید مواد اولیه و بهره‌گیری از خدمات مشاوره مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح از محل درآمدهای شرکت تأمین می‌گردد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۲۳۶,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	برد، ای سی دی، پرینتر و ...
مشاوره مالی	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
تولید و فروش پایانه فروشگاهی (POS)	۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰





پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فراپورس ایران)
شرکت مبین ارتباط یکتا



عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۴۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۴۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد واقعی	-	-	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	-	-	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۱٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۱٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۱۸٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۸٪	-	-	-

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول و بروز تأخیر در فرآیند تخصیص ارز، تأمین و تحویل مواد اولیه به شرکت با وقفه مواجه شده است که این موضوع منجر به عدم تحقق درآمد و فروش پیش‌بینی شده در سه ماهه نخست اجرای طرح و ایجاد انحراف نسبت به شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI پیش‌بینی شده، گردیده است. با این حال، بنا بر اعلام شرکت، با تسریع در فرآیندهای تولید و فروش، برنامه‌ریزی لازم جهت جبران عقب‌ماندگی ایجادشده در سه ماهه دوم صورت پذیرفته و شرکت تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) پیش‌بینی شده را در ادامه دوره هدف‌گذاری نموده است. همچنین شرکت بر تعهد خود نسبت به پرداخت سود دوره نخست تأکید داشته و اعلام نموده است پرداخت مذکور از محل منابع داخلی شرکت انجام خواهد شد.

اینجانب پوریا محمودیان با سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت مبین ارتباط یکتا به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تأمین مالی جمعی گلرنگ‌کرا و تأمین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



شرکت مبین ارتباط یکتا

WWW.maiaco.ir

تلفن: ۰۱۱-۳۴۴۱۰۰۰۰

آدرس: کیلومتر ۶ اتوبان ساری به قائمشهر، نرسیده به شهر فرش کدپستی: ۴۸۴۹۱۸۶۴۵۶