

شرکت اوج گوهر گیتی

شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

گزارش نظارت دوره اول طرح واردات و فروش درایو آسانسور

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	واردات و فروش درایو آسانسور
نام شرکت متقاضی	بازرگانی اوج گوهر گیتی
نام صاحب امضای مجاز شرکت	سید مهدی موسوی، علی اکبر فرمهینی فراهانی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
واردات و فروش درایو آسانسور	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.


هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درایو آسانسور
اداری عمومی و فروش	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشاوره مالی

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
درایو آسانسور	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)



امضای نهاد مالی

امضای متقاضی

امضای عامل

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل روضی، کوچه نبوی، پلاک ۶، طبقه ۵، واحد ۵۰۱
کد پستی: ۱۹۶۳۸۱۵۸۹۹ شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

تلفن: ۵۵۵ ۷۴۰ ۲۲

www.ogg-group.com

info@ogg-group.com

شرکت اوج گوهر گیتی

شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه های واقعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی تجمعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه های پیش بینی شده	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه های پیش بینی شده تجمعی	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد واقعی	۷۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۷۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد پیش بینی شده	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۳۰٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۳۰٪	-	-	-

با توجه به بروز تأخیر در فرآیند تخصیص ارز و واردات، در سه ماهه نخست طرح تأمین مالی جمعی واردات و فروش درایو آسانسور، امکان تحقق واردات کالای مذکور مطابق با چارچوب شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) فراهم نگردید؛ با این حال، پس از انجام پیگیری های لازم، فرآیند تأمین، تهیه و ترخیص سری تکمیلی از پارت اول درایوهای آسانسور در حال انجام بوده و پیش بینی می شود در ماه های آتی به نتیجه برسد. از این رو، شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی صراحتاً متعهد می گردد عدم تحقق بخشی از شاخص های کلیدی عملکرد در سه ماهه نخست را در سه ماهه دوم طرح جبران نموده و از طریق تسریع در واردات و فروش کالای مذکور، کلیه تعهدات خود مندرج در قرارداد طرح تأمین مالی جمعی را به طور کامل ایفا نموده و سود پیش بینی شده طرح را مطابق مفاد قرارداد به سرمایه گذاران پرداخت نماید.

اینجانب سیدمهدی موسوی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت تأمین مالی جمعی، گزینش کرداد و تأمین کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه گذار می باشد.

امضای نهاد مالی

امضای متقاضی

