



سروش مانا فارمد
(سهامی خاص)

گزارش نظارت دوره اول طرح تولید صنعتی ماده موثره پری گابالین

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید صنعتی ماده موثره پری گابالین (گرید دارویی)
نام شرکت متقاضی	سروش مانا فارمد
نام صاحب امضای مجاز شرکت	بهنوش صالحی، سید حسین حسینی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید صنعتی ماده موثره پری گابالین	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه‌های اداری، عمومی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۲۴۷,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	اسید کلریک، الکل، بشکه و ...
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشاوره مالی

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
پری گابالین	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

امضای متقاضی
شماره ثبت: ۱۹۵۶
شرکت سروش مانا فارمد
شماره ثبت: ۱۹۵۶





سروش مانا فارمد
(سهامی خاص)

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۱۷۹,۱۱۸,۴۳۲,۴۹۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۷۹,۱۱۸,۴۳۲,۴۹۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۵۰,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵۰,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد واقعی	۱۴۰,۹۹۹,۹۹۹,۴۸۸	-	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۱۴۰,۹۹۹,۹۹۹,۴۸۸	-	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۳٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۰٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۰٪	-	-	-

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عدم تحقق کامل هزینه‌های پیش‌بینی‌شده و در نتیجه انحراف از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و پیشرفت فیزیکی طرح در دوره نخست، عمدتاً ناشی از تأخیر در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی جهت تأمین مواد اولیه وارداتی موردنیاز تولید محصول پری‌گابالین بوده است. با وجود این انحراف، شرکت سروش مانا فارمد تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران را ایفا نموده و پرداخت سود مرحله اول را مطابق برنامه انجام داده است. شرکت همچنین متعهد شده است عقب‌ماندگی ایجادشده در اجرای طرح را در دوره‌های آتی جبران کرده و اجرای پروژه را مطابق برنامه زمان‌بندی ادامه دهد.

اینجانب به‌نوش صالحی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت سروش مانا فارمد به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه‌شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تأمین مالی جمعی گلرنگ کراد و تأمین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

