

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش دوره سوم طرح بازرگانی پتاسیم آمیل اگزانتات

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	بازرگانی پتاسیم آمیل اگزانتات
نام شرکت متقاضی	معدنی کانی فناوری ایران
نام صاحب امضای مجاز شرکت	امیرمحمد دبوری، احمد طاهری فز
مبلغ تامین مالی شده	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:


عنوان	شرح اقدامات
خرید و فروش پتاسیم آمیل اگزانتات	در این طرح هزینه‌ها تنها شامل خرید مواد اولیه خواهد بود و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:


عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتاسیم آمیل اگزانتات

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
فروش پتاسیم آمیل اگزانتات	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



امضای متقاضی





امضای نهاد مالی





امضای عامل



بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۱۴۵,۰۵۹,۶۴۵,۶۶۶	۹۵,۸۲۸,۶۰۰,۸۳۸	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴۵,۰۵۹,۶۴۵,۶۶۶	۲۴۰,۸۸۸,۲۴۶,۵۰۴	۲۴۰,۸۸۸,۲۴۶,۵۰۴	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۵۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۱۵۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد واقعی	۴۹,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۴۹,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۶۱,۷۰۰,۰۰۰	-
درآمد پیش‌بینی شده	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰٪	۴۱٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۰٪	۵۱٪	۵۱٪	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۳۰٪	۲۰٪	۳۰٪	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۰٪	۵۰٪	۸۰٪	-

با توجه به بررسی عملکرد شرکت متقاضی در چارچوب شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) طرح تأمین مالی جمعی، مشخص گردید که در سه‌ماهه سوم طرح، هیچ‌گونه فروشی از محل موضوع طرح محقق نگردیده و به دلیل وارداتی بودن محصول و طولانی شدن فرآیندهای مرتبط با واردات و ترخیص کالا از گمرک، خرید مواد اولیه تا پایان این دوره به‌طور کامل محقق نشده است؛ با این حال، سود تقسیمی مربوط به سه ماهه سوم طرح از محل منابع داخلی شرکت و به‌طور مشخص از محل فروش سایر محصولات شرکت تأمین و پرداخت گردیده است و در همین راستا، شرکت معدنی کانی فناوری ایرانیان متعهد می‌گردد در سه‌ماهه چهارم طرح، مابقی تعهدات خود از کل ۱۵۶ تن پتاسیم آمیل اگزانتات موضوع طرح را از طریق تکمیل فرآیند خرید و فروش باقیمانده مقدار مذکور، مطابق برنامه پیش‌بینی شده در سه‌ماهه چهارم طرح تأمین مالی جمعی، به انجام رساند.

امضای متقاضی

امضای عامل

دلیلت تأمین مالی

«سهامی خاص»

شماره ثبت: ۵۳۴۵۴۴

مکفا
شرکت معدنی
کانی فناوری ایران

GOLRANG INNOVATION CENTER

تاریخ:
شماره:
پیوست:

امیر محمد دبوری با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت معدنی کانی فناوری ایرانیان به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ کراد و تامین کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه پذیر می باشد.



امضای متقاضی

شرکت سبدگردان کوروش

«سرمایه پذیر خاص»

امضای نماینده

مکفا شرکت معدنی کانی فناوری ایرانیان

مکفا MAGFA

GOLRANG INNOVATION CENTER