

شماره :
تاریخ :
پیوست :



گزارش نظارت دوره چهارم طرح بازرگانی قهوه دانه سبز روبوستا

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	بازرگانی قهوه دانه سبز روبوستا
نام شرکت متقاضی	ارمغان امید شمیلا
نام صاحب امضای مجاز شرکت	داود رنگی، ایمان رنگی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
واردات و فروش قهوه دانه سبز روبوستا	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:


عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قهوه دانه سبز روبوستا

درآمد پیش‌بینی شده طرح:


عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
قهوه دانه سبز روبوستا	۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



امضای متقاضی



امضای نهاد مالی



امضای عامل

شماره :
تاریخ :
پیوست :



پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۲۵۶,۰۴۰,۱۵۱,۲۰۰	۲۷۷,۵۴۵,۹۷۶,۷۸۲	۲۸۲,۴۷۰,۹۳۳,۰۰۰	۳۰۲,۲۱۲,۴۲۶,۳۱۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۶,۰۴۰,۱۵۱,۲۰۰	۵۳۳,۵۸۶,۱۲۷,۹۸۲	۸۱۶,۰۵۷,۰۶۰,۹۸۲	۱,۱۱۸,۲۶۹,۴۸۷,۲۹۳
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد واقعی	۳۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۸۶,۲۹۹,۲۰۰	۳۸۷,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۸۴,۶۰۰,۰۰۰
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۳۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۵۶۶,۲۹۹,۲۰۰	۹۳۱,۵۶۵,۸۹۹,۲۰۰	۱,۳۵۶,۱۵۰,۴۹۹,۲۰۰
درآمد پیش‌بینی شده	۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰٪	۱۰٪	۱۶٪	۳۱٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰٪	۳۰٪	۴۶٪	۷۷٪
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

با توجه به تحقق پیشرفت ریالی طرح تا پایان ماه دوازدهم، مطابق با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) پیش‌بینی‌شده در طرح تأمین مالی جمعی، و با عنایت به پایان دوره سرمایه‌گذاری و لزوم انجام تعهدات مربوط به بازپرداخت اصل سرمایه و عواید مرحله چهارم به سرمایه‌گذاران، فعالیت‌های مرتبط با طرح تأمین مالی جمعی تا میزان فروش محقق‌شده در پایان دوره متوقف گردید تا امکان انجام تسویه‌های نهایی و ایفای تعهدات شرکت در قبال سرمایه‌گذاران طرح فراهم شود.

اینجانب داود رنگی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت ارمغان امید شمیلا به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تأمین مالی جمعی گلرنگ کراد و تأمین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

