

گزارش نظارت دوره دوم طرح تولید پنل سقفی

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید پنل سقفی
نام شرکت متقاضی	فرا تجارت زردکوه
نام صاحب امضای مجاز شرکت	صادق زارع فارسانی، فرزاد حاجی عظیمی
مبلغ تامین مالی شده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
تولید پنل سقفی	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه، منابع انسانی و هزینه‌های عمومی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:


عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
منابع انسانی	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
هزینه‌های عمومی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پورسانت فروش، هزینه تبلیغاتی و ...

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
پنل سقفی	۱۳۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت فرا تجارت زردکوه

شهرکرد، قطب صنعتی شهرکرد، فاز ۳، بلوار امام خمینی (ره)
بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، خیابان فضیلت ۱، پلاک ۱۷۵
کدپستی: ۸۸۱۳۶۵۸۳۴۶ تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۰۰۰



پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۵۳۴,۴۶۲,۴۷۹,۳۶۱	۲۱,۲۱۳,۶۱۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۳۴,۴۶۲,۴۷۹,۳۶۱	۵۵۵,۶۷۶,۰۸۹,۳۶۱	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۵۲۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۵۲۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد واقعی	۱۲,۰۸۲,۰۶۸,۰۰۰	۱۲۲,۴۲۵,۹۰۳,۶۱۴	-	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۱۲,۰۸۲,۰۶۸,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۷,۹۷۱,۶۱۴	-	-
درآمد پیش‌بینی شده	۱۳۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۱۳۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳.۷۷٪	۲۳.۲۳٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳.۷۷٪	۲۷٪	-	-
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۴۳٪	۱۲٪	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۳٪	۵۵٪	-	-

با توجه به استفاده از چراغ‌های تولیدشده در طرح تعویض چراغ‌های بیمارستانی پرمصرف با لامپ‌های کم‌مصرف و با عنایت به تحویل تعداد ۶,۲۲۱ شعله چراغ، میزان صرفه‌جویی محقق‌شده طی دوره گزارش‌دهی و ارزش برق فروخته‌شده در تابلوهای بورسی، مبلغ سود محاسبه شده است. همچنین، با توجه به تحویل باقی‌مانده چراغ‌ها تا پایان طرح، افزایش صرفه‌جویی تجمعی و روند افزایش قیمت برق، سود پیش‌بینی‌شده تا پایان طرح محقق خواهد شد.


اینجانب صادق زارع فارسانی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت فرا تجارت زرد کوه به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کارد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



شرکت فرا تجارت زردکوه



«سهامی خاص»



امضای عامل

شهرکرد، قطب صنعتی شهرکرد، فاز ۳، بلوار امام خمینی (ره)

بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، خیابان فضیلت ۱، پلاک ۱۷۵

کدپستی: ۸۸۱۳۶۵۸۳۴۶ تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۰۰